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Definizione di Progetto

Il progetto e un insieme

di attivita mirate al
raggiungimento of
obiettivi chiaramente
definiti, entro un

determinato periodo di
tempo e con un budget
prestabilito.

Definizione di Progetto

Il progetto e un'opera
complessa unica e di durata
limitata rivolta a produrre un
risultato specifico attraverso
varie attivita correlate che
comportano un impiego di
risorse, un impegnho di costi e
che deve essere realizzata
entro  determinati  limiti
temporali
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Cos'e il Project Cycle Management?

E' il modello europeo elaborato per facilitare la
progettazione basandosi su:

1. Rispondenza ai problemi reali

2. Partecipazione attiva dei partner

3. Pianificazione delle azioni in modo
coordinato, consequenziale e logico per il
raggiungimento degli obiettivi




Il Project Cycle Management deriva dalla bibliografia
predisposta dall'Unione Europea con riferimento sia
alla programmazione negoziata, realizzata
nell'ambito degli obiettivi strutturali, sia ai programmi
di sviluppo territoriale.

Nella gestione di iniziative finanziate da strumenti
comunitari, internazionali o nazionali, € importante
considerare lintero ciclo progettuale con un
approccio metodologico integrato.

Il ciclo di progetto si configura come un processo
circolare nel quale vengono individuati tutti i passaggi
salienti e le interconnessioni tra di essi in un'ottica di
sistema.




Quadro di programmazione all’interno
del quale i progetti possono essere
identificati e preparati

Individuazione dei progetti da studiare.
Comprende: consultazione con i
beneficiari per analizzarne i problemi e
identificare soluzioni possibili.

Valutazione Identificazione/
Ideazione

Implementazione

Sviluppo dell’idea progettuale ed analisi
della sua fattibilita e sostenibilita. Si
decide se stendere una proposta.

Finanziamento

La fase di finanziamento costituisce lo Presentazione della proposta alle autorita
spartiacque aed il pasgaggio tra una finanziatrici. Segue valutazione ed
macrofase progettuale ed una operativa eventuale approvazione.
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Il Project Cycle Management ed il Logical Framework Approach

Logical Framework Approach

Definisce le  attivita  relative  al Metodologia per la progettazione, la
management e le procedure decisionali gestione e la valutazione di programmi e
che caratterizzano le diverse fasi di vita di progetti attraverso il ricorso a strumenti
un progetto. volti ad accrescere la partecipazione, la
trasparenza e favorire un approccio per
obiettivi

Processo decisionale Metodi e strumenti di

e ree:thzzatlm dgflnlto project management
dall’'organizzazione




Il Logical Framework Approach nella costruzione dell'idea progettuale

“Nella fase di identificazione vengono elaborate, nell’ambito del
quadro programmatico, alcune idee progetto che scaturiscono
dall’analisi del contesto territoriale e dalla consultazione con i
portatori di interesse (stakeholders) per analizzare i problemi e
identificare soluzioni possibili.

La situazione esistente viene analizzata per
sviluppare una immagine della “situazione
desiderata futura” e selezionare Ile

m strategie che saranno applicate per

conseguirla.

Obiettivo: assicurare che le idee del
progetto siano rilevanti, cioe intervengano
per costruire soluzioni dei problemi
specifici e piu salienti dei beneficiari




La pianificazione dell'idea progettuale.
Si procede alla formulazione della proposta
seguendo un percorso metodologico specifico.

Logframe:

-definire la struttura di progetto

-testare la sua logica

-formulare gli obiettivi in termini misurabili.
Piano delle attivita:

-Scomporre le attivita in subattivita e compiti

-determinare la sequenza ed i vincoli di dipendenza
delle attivita

-stimare la durata

-Elaborare il piano di attivita

Piano delle risorse:

-sviluppare il piano delle risorse







